

Утвержден
приказом директора
МБОУ «СОШ №4 г.Тосно»
№ 809
от 27 декабря 2022 г

**План
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
«Центра «Точка роста» естественнонаучной направленности МБОУ «СОШ № 4 г.
Тосно»**

Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
Определение места в школе для размещения «Центра «Точка роста»	Администрация МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	Декабрь 2023
Цикл организационных мероприятий по переходу в разряд бюджетных учреждений	Директор МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	Январь-Февраль 2023
Разработка локальных актов по функционированию «Центра «Точка роста»	Администрация МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	Декабрь 2023
Объявление закупок товаров, работу услуг для создания «Центра «Точка роста»	Директор МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	До 15.02.2023
Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	До 1.03.2023
Доставка и наладка оборудования	Подрядчики	Июнь 2023
Проведение косметического ремонта в помещениях где будет располагаться «Центра «Точка роста»	Подрядчики	Июнь 2023
Проведения систематического фотомониторинга по приведению территорий школы задействованных в расположении «Центра «Точка роста», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Р Ф	Администрация МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	Еженедельно

Повышение квалификации работников задействованных в функционировании «Центра «Точка роста»	Руководитель и работники «Центра «Точка роста»	До 01.09.2023
Открытие «Центра «Точка роста» МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	Администрация МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	01.09.2023
Организация работы «Центра «Точка роста»	Руководитель и работники «Центра «Точка роста»	С 01.09.2023
Систематический мониторинг результативности деятельности «Центра «Точка роста»	Администрация МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	2 раза в месяц
Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей	Администрация МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно»	21.09.2023 и каждый квартал